

Reporte Uso Bomba de Concreto

Del 1/04/22 **Al** 30/04/22

	Ubicación	Proyecto	MT3	Pedido Concreto	Elemento a Fundir	Observaciones
1/04/22						
	A-709	Proyecto Adhara	23.00	50	APARTAMENTO	
10/04/22						
10/0 //2	A-920	Proyecto Solana	1.50		PASILLO	
	A-920	Proyecto Solana	20.25		APARTAMENTO	
23/04/22						
LOIVAILL	LOSA	Proyecto Solana	5.50		COLUMNA	

TOTAL EN CASAS POR MT3: 50.25