

Control Actividad Diario

Del 1/05/2022 **Al** 31/05/2022

Fecha	Horometro Inicial Final		Combustible Galones	Total Horas	Horometro Fuleo	Descripción Actividad de Trabajo	Maquina	Proyecto	Operador	
3/05/2022	4500	4000	2.50	4.0	1000	Excavación	PC 200 #2	Proyecto Adhara	Rebeca	Escobar
31/05/2022	0	0	0.00	0.0	0	PRUEBA	JCB	Proyecto Solana	Rebeca	Escobar
31/05/2022	0	0	0.00	0.0	0	PRUEBA	OMPACTADORA	Proyecto Solana	Rebeca	Escobar