

Control Actividad Diario

Del 6/01/2022 **Al** 30/06/2022



Fecha	Hord Inicial	metro Final	Combustible Galones	Total Horas	Horometro Fuleo	Rendimiento	Descripción Actividad del Trabajo	Maquina	Centro de costo	Proyecto	Operador
13/06/2022	15150	15160	18.00	10.0	15150	1.80	Movimiento de tierra	JCB#1	JCB#1	Proyecto Adhara	Jorge Estuardo Huertas Chavez