

## **Control Actividad Diario**

**Del** 1/05/2022 **Al** 31/05/2022



Fecha	Horo Inicial	metro Final	Combustible Galones	Total Horas	Horometro Fuleo	Rendimiento	Descripción Actividad del Trabajo	Maquina	Centro de costo	Proyecto	Operador
3/05/2022	4,500	4,000.0	2.50	4.00	1,000		Excavación	PC 200 #2		Proyecto Adhara	Rebeca