

## **Control Actividad Diario**

**Del** 5/01/2022 **Al** 30/06/2022



Fecha	Hord Inicial	ometro Final	Combustible Galones	Total Horas	Horometro Fuleo	Rendimiento	Descripción Actividad del Trabajo	Maquina	Centro de costo	Proyecto	Operador
3/05/2022	4500	4000	2.50	4.0	1000	0.63	Excavación	PC 200 #2	MAQUICORP ADMIN	Proyecto Adhara	Rebeca Escobar
9/06/2022	4800	5000	5.00	7.0	5400	0.71	prueba it	PC 200 #2	MAQUICORP ADMIN	Proyecto Luminela	Rebeca Escobar